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Principe retenu
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Implantation
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Implantation
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Implantation
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La physique



5

Ecole IN2P3 conduite de projets - Juin 2006 M. Jacquemet

Historique

Fin 2004 : Publication rapport technique APD
* Accélérateur = APD terminée
* Faisceaux radioactifs et infrastructure : APD à 

terminer

O1/2005 à 09/2005 : Phase de transition
* Contrat de définition du bâtiment de production
* Études sûreté 
* Fin des études d’APD
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Historique
Mai 2005 : Approbation projet

Juillet 2005 : Nomination chef de projet et 
responsable scientifique – DSM et IN2P3 -

Octobre 2005 : Groupe direction de projet
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Passage APD à projet

Organisation Projet
Choix techniques
Partage des tâches
Début construction
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Organisation du projet

Organisation Projet
Choix techniques
Partage des tâches
Début construction
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Organigrammes

Plan de management

Planning de référence
1 - Hypothèses
2 - Plan de développement pour des éléments
3 - Phasage du projet

4 – Dates Jalons

Formation

Organisation du projet
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Décideurs

Pilote stratégique

Pilote opérationnel

Sections

Laboratoires

CEA /DSM CNRS/IN2P3

Direction de projet
Communauté 
scientifique

Accélérateur
Faisceaux 
radioactifs

Infrastructure

Installation

Comités d’évaluation
TAC – SAC

Groupe direction de projet    

Comité de Pilotage

Autres

Comité de Pilotage
élargi et international

Organisation du projet

Texte de 

gouvernance

signé en Mai 2006
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Responsable Accélérateur T. Junquera
Responsable faisceaux radioactifs M. H. Moscatello
Responsable infrastructure X
Ingénieur qualité S. Peret Gatel
Ingénieur système E. Petit
Contrôleur projet Ph. Laborie
Assistant budget et RH Ch. Jacquet

Chef de Projet M. Jacquemet
Responsable scientifique M. Lewitowicz
Sûreté radioprotection B. Rannou
Assistante A. Latour

Organisation du projetEquipe de direction 

complète en 

Septembre 2006
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Responsable sûreté
Spiral 2
P. Royet

Responsable sûreté radioprotection
B. Rannou 

Responsable sûreté Ganil 
existant

En cours de recrutement

Chef installation 
GANIL

Organisation du projet
Equipe de direction 

complète en 

Septembre 2006
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Planning de référence

1 - Hypothèses

2 - Plan de développement

3 - Phasage du projet

4 – Dates Jalons

Organisation du projet
Présenté au 

Comité de pilotage 

d’Avril 2006
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1 - Hypothèses
Planning sans marges
Budget, main d’œuvre et 
compétences disponibles pour mener à 
bien toutes les tâches.

Solution de référence : « figée » en 
Novembre 2006

Planning de référence
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2 - Plans de développement

Prise en compte des résultats de 
l’analyse de risques

Définition des grandes étapes

Solution de repli

Planning de référence
En cours d’écriture
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Planning de référence
Exemple plan de développement : Convertisseur

Développement :
Version 1 : Faisceau de X1 KW
Version 2 : Faisceau de X2 KW
Version 3 : Nominale (200 KW)

Version Solution de repli
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3 - Phasage 

Principe
En cours de discussions
Sera soumis à l’approbation du Comité

de Pilotage

Planning de référence
Réflexion en cours

Ecole IN2P3 conduite de projets - Juin 2006 M. Jacquemet

Planning de référence
Exemple de phasage

Phase 1 – 1012 fiss./s
1.1 - Faisceaux stables de LINAG
Ions légers (H2, d)
Tests de l’accélérateur 
Ions lourds

Réflexion en cours
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Planning de référence

1.2 - Faisceaux radioactifs

autres que fragments de fission
Quelles cibles ?

1.3 - Faisceaux radioactifs de
fragments de fissions (cible UCx)

Montée en intensité progressive

Réflexion en 

cours
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Planning de référence
Phase 2: Valeur nominale (1014 fiss./s)

Réflexion en 

cours
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Planning de référence

Stable ion beams from LINAG
RIB from non - fissile targets

RIB of fission fragments > 1012 fiss./s

RIB of fission fragments 
1014 fiss./s

2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016    

Phase 1
>1012 fiss./s

Phase 2
Goal: 1014 fiss./s

Buildings
construction

Reference
Project
Def.

Safety
authorisation

Construction
of LINAG

Possible scenario

Reference Planning
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Nom

PROJET SPIRAL 2
FAISCEAUX RADIOACTIFS

Système de production
Fournitures données RPrS système production

Systèmes de transfert 1+
Fourniture données RPrS système transfert 1+

Systèmes de transfert N+
Fourniture données RPrS système transfert N+

Installation sur site
Installation système de production
Installation Lignes de Transfert 1+
Tests  équipements et règlementaires FR

INFRASTRUCTURE
BATIMENT

Obtention des autorisations administratives (permis de
construire, …)

Permis de construire

Phases: marchés de travaux, réalisations
Marchés de travaux

Passation des marchés

Réalisation des travaux "bâtiment production"
Réalisation des travaux
Clos et couvert

SÛRETE
RPrS
DAM
Procédure d'autorisation

Direction Projet
Définition du cahier des charges fonctionnel (groupe solutions alternatives)
Synthèse

09/03

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Chemin critique du projet SPIRAL2
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Dates jalons
Nom

Proposition solution de référence SPIRAL 2
Définition salle Ions Lourds
Définition salle DESIR
Dépôt RPrS/DARPE/DAM
Dépôt RPS/RGE version 1
Obtention permis de construire
Disponibilité du programme immobilier
Passation marchés (MO + architecte)
Passation des marchés travaux bâtiments
Clos et couvert bâtiment accélérateur
Clos et couvert bâtiment production
Début Tests injecteur à Saclay
Livraison injecteur au GANIL
Début test source Q/A = 1/3 à Grenoble
Contrat Niobium (ensemble des cavités)
Réception pré-série cryomodule type A
Réception pré-série cryomodule type B
Contrat série cryomodules type A
Contrat série cryomodules type B
Contrat coupleur RF de puissance
Contrat fabrication réfrigérateur hélium
Début test longue durée réfrigérateur hélium
Fin installation distribution cryogénique
Réception systèmes RF de puissance
Début Tests accélérateur (tests équipements et réglementaires)

07/11
26/10

15/09
28/08

30/03
09/03

27/03
05/02

28/09
22/11

14/02
20/11

02/12
03/06

02/10
03/01
03/01

02/03
01/12

01/05
30/05

19/04
26/08

30/10
07/09

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Dates jalons

Nom
Début réalisation convertisseur version 1
Choix ensembles cible / source
Lancement approvisionnement source 
Fourniture ensemble de production avec son environnement
Fourniture séparateur version 1
Lancement approvisionnement composants mécaniques lignes 1+
Lancement approvisionnement composants station d'identification 
Fourniture du Booster de charge nucléarisé
Début Tests  partie Production (tests équipements et règlementaires)

01/02
06/11

28/10
09/08

08/04
15/10

28/10
21/04

26/07

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Formation

1° session 30 Janvier - 1 Février 06
2° session 02 Octobre – 06 Octobre 06

45 participants (/ session) des labos et services

Conduite d’un projet scientifique
Gestion de l’information et de la documentation
Management des risques dans un projet
Retour d’expérience  
Assurance Produits – Qualité (cf arrêté d’Août 84)
Animation des équipes
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Chantiers 2006

Situation du projet

Organisation Projet

Choix techniques
Partage des tâches
Début construction
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Choix techniques
Études nucléarisation (Thalès) juin 06

Analyse de risques Juillet 06
Groupe de 3 ingénieurs + externe
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Choix techniques

Solution de référence figée
en Octobre 2006

Comité de Pilotage,
SAC et TAC

Sur le chemin critique
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Choix techniques
Proposition de « solutions alternatives »
(nucléarisation – implantation..) Déc 05 – Juin 06
Groupe ingénieurs et physiciens (Projet – Thales – DP2I)

Comment réduire le coût
sans compromettre à terme
les performances

CIME

DESIR
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Dossiers de sûreté
R Pr S - DAM – DARPE

60 lots de tâches
Description avec leurs « entrées »
Définition des moyens nécessaires
Etablissement plannings

Présentation et discussions au cours d’une revue 
externe – 1° Juin 2006 -

Stratégie et actions – objectif : dépôt des documents 
: Début septembre 2007

Sur le chemin critique
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Situation du projet

Organisation Projet
Choix techniques

Partage des tâches
Début construction
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Les Lots de tâches

Recherche et Construction

CEN de Bordeaux-Gradignan

Centre de Spectro. Nucléaire et Spectro. de Masse Orsay

Institut de Physique Nucléaire Orsay

Institut de Recherches Subatomiques Strasbourg

Laboratoire de Physique Corpusculaire de Caen

Laboratoire de Physique Subatom. et de Cosmologie Grenoble

Recherche Construction

DSM DAPNIA/SPhN DAPNIA/SACM – SIS - SENAC

DAM DASE et DP2I

DEN Expertise

DPSN Expertise

Dans le cadre du 7° PCRD (juin 2006)

GSI – Fair (Allemagne) LEA Legnaro (It.) – Gatchina

Isode (CERN) Triumf (Canada)

Roumanie Pologne

SARAF (Israël) Inde

Autres
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Partages des tâches
Étapes

- Définition des lots
- Discussions avec les laboratoires
- Itérations techniques et construction WBS
- Accord comité de pilotage
- Contrat de collaboration entre projet et 
labos : 

* Projet en cours de validation
* Annexes : descriptifs des 

« déliverables »
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Lots tâches : Accélérateur
Faisceaux radioactifs
Infrastructure

IPNO : Réunion du 15 décembre 2005
CENBG : Réunion du 16 Décembre 2005
LPC : Réunion du 12 Janvier 2006
GANIL : Réunion Ganil - SDA: 6 Janvier – SST : 12 Janvier 2006
IReS : Réunion du 19 Janvier 2006
DAPNIA : Réunion du 20 janvier 2006
DAM/DPTA: Réunion du 23 Janvier 2006
IPN Lyon : Réunion du 3 Février 2006
Bucarest –NIPNE - Réunion du 28 Février 2006
LPSC Grenoble Réunion du 7 Mars 2006 – Vendredi 31 Mars
Dubna Réunion du 14 mars 2006
GANIL : Réunion STP le 16 Mars 2006
DEN Réunion le 24 Mars 2006
CSNSM : Réunion le 27 Mars 2006
FAIR - GSI Réunions techniques 28 Novembre 2005 - 28 Mars 2006

Partages des tâches
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Partages des tâches

Injector

Superconducting Linac

High Energy Beam Transport

Cryogenic system

RF System

Diagnostics

1° niveau W B S :
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Lots tâches accélérateur

DAPNIA 
/IPNO

Test Cryomodules
(hors faisceau)

LPSCCoupleurs RF
IPNOCryomodules B

DAPNIACryomodules A

Ganil (R. 
Ferdinand

CoordinationLinac Supra
DAPNIA Test Faisceau Injecteur
DAPNIARFQ
LPSCSource q/A=1/3

DAPNIASource Deutons

DAPNIA (C. 
Van hille) 

CoordinationInjecteur

Exe
mple
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Lots tâches faisceaux radioactifs

?Labos et banc de  tests ECS –prod. -

GanilSource Ionisation de Surface
?Source Laser

IPNOSource Febiad
GanilSource ECR

CEN BGAutres cibles – autres faisceaux
IPNOCibles U Cx
LEAConvertisseur

Ganil
(R. Leroy) 

Coordination – Procédure 
exploitation

Ensemble
Cible - Source

Intégration Mécanique Ganil ?
Ganil IPNO ?

?

Tests ECS

Servitudes ECS & Convertisseur

Exe
mple
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Réalisation
du W B S complet 

(~5 niveaux)

Partages des tâches
En cours – W

BS prêt 

en septembre 2006
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Situation du projet

Organisation Projet
Choix techniques
Partage des tâches

Début construction
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Source ECR
ions lourds 
A≤40
V=60 kV

RFQ 

Source Deutons
V=40 kV
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Construction Dapnia

Low beta cavity  β 0.07
ACCEL

Tested in Saclay

1,0E+07

1,0E+08

1,0E+09

1,0E+10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Eacc (MV/m)

Q
o

Fabrication présérie

Commande passée
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Construction IPNO
SPIRAL-2  QWR 88 MHz (beta 0.12) - Test @ 4.2 K (February 2005)

1,0E+08

1,0E+09

1,0E+10

1,0E+11

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eacc (MV/m)

Qo

Spiral-2 operating
 gradient 

6,5

E max  = 11 MV/m
     (Bpeak = 110 mT)
     (Epeak = 60 MV/m)

acc 

Multipacting

Light Field 
Emission

High beta cavity β 0.12

ZANON
Tested in Orsay Feb 2005

Fabrication présérie

Commande passée
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RFQ tests in Grenoble
(Sept. 2005)

Spécifications techniques pour AO

prêtes en Juillet 06

Construction DAPNIA
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Construction LPSC

• Choix solution fait

• Commande 5 exemplaires décidée

• Intégration avant fin 2006

Coupleurs RF

(20 KW max)
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Grandes échéances 06 et 07

Planning référence : Avril 06

A O construction : à partir de Mai 06

Le W B S complet : prêt Sept. 06

Solution de référence : « figée » Nov. 06

Visites labos : à partir de Nov. 06 

R Pre S, DAM et DARPE : Dépôt Sept. 07

Se fixer des 

échéances…


