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1. (Pré)Histoire de la Qualité 

2. ISO  

1. International Organization for Standardization 

2. Corpus normatif relatif au Management de Projet 

3.Projet = FD ISO 10006 

1. ISO 9001 vs ISO 10006 ? 

2. Appréhender les exigences de FD ISO10006  
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La qualité, une vieille histoire... 
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ISO : 1947 TC179 : 1979 

ISO 9000 : 1994 

10006 : 1998 

Rév 9000 : 2000 

Rév. 9000 : 2008 



Exigence commune à toutes les 
époques : DOCUMENTER 

= CONSTITUER UN «SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA 
QUALITÉ DOCUMENTÉ» (ISO v. 2008 ) 

 

• PRINCIPAUX OBJECTIFS visés par la documentation : 

• Communication des informations : la documentation est un 

outil de transmission et de communication d'informations.  

• Preuve de la conformité : des documents comme preuve que 

ce qui a été prévu et réellement accompli.  

• Partage des connaissances : diffusion et conservation des 

expériences de l’entité.  

 

• CONCRETEMENT... 
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• ÉCRIRE CE QUE L'ON FAIT = permet de s'assurer que 
chacun sait ce qu'il a à faire et comment il doit le faire.  

 

• FAIRE CE QUE L'ON ÉCRIT : l'écriture des documents 

qualité (plan de management, plan Qualité, procédures 

systèmes...) est l'occasion de consensus sur l'organisation 

du travail. Chaque procédure doit être discutée et vérifiée 

avant son application. 

 

• EN APPORTER LA PREUVE : doit être une démarche 
naturelle qui est le prolongement de la procédure. Cela n'est 
concevable que si la procédure a été préalablement écrite 
et testée. 
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1. (Pré)Histoire de la Qualité 

2. ISO  

1. International Organization for Standardization 

2. Corpus normatif relatif au Management de Projet 

3. ANR = projet = FD ISO 10006 

1. ISO 9001 vs ISO 10006 ?  

2. Appréhender les EXIGENCES de FD ISO10006  
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 ISO... le plus grand organisme 

de normalisation au monde.  
 

Réseau d’instituts nationaux de  

162 pays  
(selon le principe d’un membre/pays) 

≈ 200 comités techniques (TC),  
chacun chargé d'un domaine particulier. 

AFNOR (France) 
IBN (Belgique) 

SVN (Suisse) CCN (Canada) 

Pacte de non agression avec le CEN  
(Comité européen de normalisation) 

Coopération avec la CEI 
(Commission électrotechnique internationale) 
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• Norme française homologuée 
 Document à contenu normatif dont la valeur technique est 

suffisamment reconnue mais pour lequel une officialisation 
des pouvoirs publics est nécessaire en raison de leur 
destination (référence dans la réglementation, secteur des 
marchés publics, base pour l'attribution de la marque NF, 
intérêt public...).  

 

 Norme expérimentale (ou « projet de norme ») 
Lorsqu'il est nécessaire de soumettre la norme à une 
période de mise à l'épreuve avant d'en conserver son 
contenu, tel quel ou révisé.  

 

• Fascicule de documentation 
Document de référence à caractère essentiellement 
informatif. 
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6 Catégories* de référentiels 

 
*Source : AFNOR 

 Les normes françaises homologuées servent principalement de base 

pour une certification, car elles fixent des exigences. 
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• Guide d'application 

Recommandations pour faciliter l'application d'une ou 

plusieurs norme(s) existante(s) par une profession 

particulière ou pour un usage particulier.  

• Accord 

–document élaboré collectivement pour des acteurs 

identifiés qui fournit des solutions, notamment dans des 

domaines peu stabilisés.  

–Il peut servir de base à l'élaboration d'une norme, selon 

le succès sur le marché des solutions particulières qu'il 

propose. 

• Référentiel de bonnes pratiques 

–Elaboré pour tout organisme collectif représentatif 

d'une profession, un métier ou une activité, qui cherche 

à faire : 

• (re)connaître des règles de pratiques professionnelles ; 

• codifier des bonnes pratiques acceptées par l'ensemble de cet 

organisme collectif. 
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ISO, c’est donc  

+ de 18500 normes actives 

• Normes ISO : 1 - 999 / Langues et caractères  
• Normes ISO : 1000 - 8999 / Codes et langages  
• Normes ISO : 9000 - 9099 / Qualité dont  

• ISO 9000:2005 (09/2005) : SMQ* – Principes essentiels et vocabulaire 
• ISO 9001 :2008 : SMQ – Exigences 
• ISO 9004:2000 : SMQ - Lignes directrices pour l'amélioration des 

performances 
• Normes ISO : 9100 - 9999 / Exigences logiciels, codage, langage 

(suite)  
• Normes ISO : 10000 - 13999  

– dont ISO 10006 : Management de la qualité appliqué aux projets 
• Normes ISO : 14000 / Environnement  
• Normes ISO : 14400 - 15999  
• Normes ISO : 16949  
• Normes ISO : 19100 / Information géographique  
• Normes ISO : 19200 - 20000  
• Normes ISO : 22000 / SM sécurité des denrées alimentaires  
• Normes ISO : 26000 ( - 26999  
• Normes ISO : 27000 / Sécurité de l'information 
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FD X50 - 550 : 2003 
Démarche qualité en recherche - Principes généraux et 
recommandations 
FD X50  - 551 : 2003 
Démarche qualité en recherche - Recommandations pour l’organisation 
et la réalisation d’une activité de recherche en mode projet dans un 
réseau 
FD X50  - 552 : 2004 
Qualité en recherche - Recommandations pour la mise en œuvre de 
l’ISO 9001 dans une unité de recherche 
 
NF EN ISO/CEI 17025:2005 
Référentiel principalement dédié aux activités d'essais ou 
d'étalonnages (exigences de qualité organisationnelle et de maîtrise 

métrologique)  viabilité / robustesse des résultats délivrés 

Des référentiels sectoriels 

adaptés à l’ISO 9001 
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Veille normative !! 
Création d’une Commission de normalisation en 2013 

« Management des activités de recherche » - X580 

Objectif : fusionner ces 3 FD en une norme de recommandations 



Un corpus normatif relatif au 

Management de Projet 
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1. (Pré)Histoire de la Qualité 

2. ISO  

1. International Organization for Standardization 

2. Corpus normatif relatif au Management de Projet 

3. Projet = FD ISO 10006 

1. ISO 9001 vs ISO 10006 ? 

2. Appréhender les EXIGENCES de FD ISO10006  
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PROJET VS ORGANISATION 

 

Qualité projet = référentiels ISO dédiés aux projet : 

 

– ISO 10006 : Management de la qualité appliqué aux 

projets. 

– FD X 50 118 : Management d’un projet ; complémentaire 

à 10006, centré sur sa mise en œuvre. 

– ISO 9000: 2000, système de management de la qualité - 

principes essentiels et vocabulaire.  

– ISO 9004: 2000, système de management de la qualité - 

lignes directrices pour l'amélioration des performances. 
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Corpus ISO 9000 

• ISO 9000:2005 - SMQ - Principes essentiels et vocabulaire ; 

• ISO 9001:2008 : SMQ - EXIGENCES ;  

 Norme utilisée pour mettre en place un SMQ donnant l’assurance 

que votre organisme est apte à fournir un produit répondant 

aux besoins et aux attentes des clients. Elle comporte 5 

chapitres qui spécifient les activités à examiner lorsque vous 

mettez en œuvre votre système : 

– Exigences générales du SMQ et de la documentation 

– Responsabilité de la direction, orientation, politique, planification et 

objectifs 

– Management et mise à disposition des ressources 

– Réalisation du produit et management des processus 

– Mesures, surveillance, analyse et amélioration. 

• ISO 9004:2000 : SMQ - Lignes directrices pour l'amélioration des 

performances.  
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Le modèle processus des normes 

de la famille ISO 9000 
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Satisfaction des client :  
－10001 codes de conduite des organismes 

－10002 traitement des réclamations 

 

Lignes directrices Avantages financiers & écon. 10014 

Audit des systèmes de management  

19011 
Sélection de consultants en SMQ  

et pour l'utilisation de leurs services  

10019 



ISO 10006 = Maîtriser la qualité de ses projets 

• La norme internationale 10006 a pour vocation de DONNER 

DES CONSEILS SUR LE « MANAGEMENT DE LA 

QUALITÉ DANS LES PROJETS », applicable à des projets 

extrêmement divers ≠ guide pour le « mngt de projets ». 

• L'application du management de la qualité dans les projets 

revêt deux aspects :  

– les processus* du projet ; 

– le produit du projet (c'est-à-dire le résultat obtenu). 
 

 Les conseils en management de la qualité dans les projets fournis dans 

ISO 10006 sont fondés sur les principes de management de la qualité 

définis dans la norme ISO 9000. 

 Elle vient à l'appui de l'ISO 9004 qui donne des conseils sur la qualité dans le 

cadre des processus relatifs au produit du projet. 
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Appréhender les EXIGENCES  

de FD ISO10006  

 

• La qualité du projet passe par la validation 

d'un certain nombre de processus. 

Processus ? 
« Suite continue d'opérations constituant la manière de 

fabriquer, de faire quelque chose. » (LAROUSSE) 

« Ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforme 

des éléments d'entrée en éléments de sortie. » (ISO 9000) 
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Processus identifiés dans ISO 10006 
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5.2 Processus stratégiques 
(planification mise en oeuvre du SMQ) 

PARTIES INTÉRESSÉES 
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Processus de réalisation 

7.2. Coordination 

(modif. Interactions,…)    
7.3. Contenu 

(fonctions,…)    
7.4 Délais  

7.5 Coûts  7.6 Communication 
(information, documentation…) 

7.7 Risques  

7.8 Achats 

6 Ressources 

8 Mesure, analyses, amélioration 



Processus relatifs au CONTENU 

 

Le « contenu du projet » comprend une description du 
produit du projet, ses caractéristiques ainsi que la façon 
dont celles-ci sont mesurées ou évaluées. Il s'agit de : 

1. Développer des concepts = définir les grandes lignes 
des fonctions du produit du projet. 

2. Elaborer le contenu du projet et sa maîtrise c'est-à-dire 
consigner par écrit les caractéristiques du produit dans 
des termes mesurables et en assurer la maîtrise. 

3. Définir et maîtriser les activités = identifier et consigner 
les activités et les étapes nécessaires à la réalisation 
des objectifs du projet. 
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☞ Analyse fonctionnelle 

☞ PBS 



Processus relatifs aux DÉLAIS 

Déterminer les liaisons et la durée des activités et 

assurer l'achèvement du projet dans les délais prévus. 

1. La planification des liaisons entre activités : identifier les 

interrelations, les interactions logiques ainsi que les liaisons 

entre les activités de projet. 

2. L'estimation des durées : estimer la durée de chaque 

activité en relation avec les conditions spécifiques et les 

ressources nécessaires. 

3. L'élaboration du planning : mettre en relation les objectifs de 

délais, les liaisons entre activités et leurs durées dans le 

cadre de l'élaboration de plannings généraux et détaillés. 

4. La maîtrise des délais : prendre des mesures appropriées 

permettant de rattraper les retards. 
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☞ Planning(s) 



Processus relatifs aux COÛTS 

 

Prévoir et gérer les coûts du projet et faire en 
sorte que le projet soit réalisé dans les limites 
du budget alloué.  
1. Procéder à des prévisions de coûts concernant le 

projet. 

2. Utiliser les résultats de l'estimation des coûts pour 
élaborer le budget. 

3. Maîtriser les coûts et les écarts par rapport au 
budget. 

Ecole IN2P3 « Conduite de projets » 2013 ; Qualité & Projets – S. PAVY 

IS
O

 9
0
0
1
 v

s
 I

S
O

 1
0
0
0
6

 
P

a
g

e
 2

2
 

☞ Budget(s) (dont prévisionnel) 



Processus relatifs aux 

« RESSOURCES »* 

 

Prévoir et maîtriser les ressources.  

1. La planification des ressources : identifier, 

estimer, ordonner et allouer les ressources 

adéquates ; 

2. La maîtrise des ressources : comparer le montant 

réel utilisé avec le plan des ressources et prendre 

des mesures s'il y a lieu. 
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☞ Plan de ressources 



Processus relatifs au PERSONNEL 

 

Viser à créer un environnement au sein duquel 
les personnes peuvent contribuer de manière 
effective et efficace au projet.  
1. La définition de la structure organisationnelle du projet : 

définir une structure organisationnelle conçue pour 
s'adapter aux besoins du projet, ce qui comprend 
l'identification des rôles au sein du projet ainsi que la 
définition de l'autorité et des responsabilités. 

2. L'affectation du personnel : sélectionner et affecter le 
personnel en nombre suffisant, doté des compétences 
appropriées pour s'adapter aux besoins du projet. 

3. La formation de l'équipe : développer les compétences 
individuelles et collectives. 
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☞ organigramme 

☞ WBS 
☞ plan de formation 



Processus relatifs à la communication 

 

 Faciliter les échanges d'informations nécessaires à la 

réalisation du projet.  

Assurer en temps opportun et de manière appropriée 

l'élaboration, la collecte, la diffusion et l'archivage 

de l'information relative au projet. 

1. La planification de la communication : planifier les systèmes 

d'information et de communication du projet. 

2. La gestion de l'information : diffuser l'information nécessaire 

aux membres de l'organisme en charge du projet et aux autres 

parties prenantes concernées. 

3. La maîtrise de la communication. 

Ecole IN2P3 « Conduite de projets » 2013 ; Qualité & Projets – S. PAVY 

IS
O

 9
0
0
1
 v

s
 I

S
O

 1
0
0
0
6

 
P

a
g

e
 2

5
 

☞ Plan de communication 

☞ Plan de gestion de l’info. 



Processus relatifs à la communication 
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￫ Maîtrise doc. cf. § 4.2.3 ISO 9001:2008 ;   

￫ Maîtrise des enregistrements, cf. § 4.2.4. 

￫ ISO 10006 § 7.6.3 demande PRO : 
－ « Préparer 

－ Recueillir 

－ Identifier 

－ Classer 

－ Tenir à jour 

－ Diffuser 

－ Enregistrer 

－ Archiver 

－ Protéger 

－ Retrouver 

－ Conserver  

－ Et supprimer les informations. » 
☞ Plan de communication 

☞ Plan de gestion de l’info. 



Processus relatifs aux RISQUES* 

 

 

 Minimiser l'impact d'événements potentiellement négatifs 

 Profiter pleinement des opportunités qui se présentent dans 
un but d'amélioration. 

Il est essentiel que ces processus et leurs éléments sortants  
soient consignés par écrit.  

. 
1. L'identification des risques : déterminer les risques qui pèsent 

sur le projet. 

2. L'évaluation des risques l'évaluation de la probabilité de 
l'occurrence des risques et leur impact sur le projet. 

3. L'élaboration de la réponse aux risques : élaborer des plans en 
vue de faire face aux risques. 

4. La maîtrise des risques : mettre en œuvre et tenir à jour les 
plans relatifs aux risques. 
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☞ plan de management des risques 

☞ procédure de gestion du risque 



Processus relatifs aux ACHATS* 

 

1. La planification et la maîtrise des achats : identifier et 
maîtriser ce qui doit être acheté et quand. 

2. La documentation de ce qui est exigé : compiler les 
conditions commerciales et les exigences techniques. 

3. L'évaluation des sous-contractants : Evaluer et déterminer 
les sous contractants auprès desquels il convient de faire 
des appels d'offres. 

4. La sous-traitance : émettre des appels d'offres, évaluer les 
offres, négocier, préparer et passer les commandes. 

5. La maîtrise des contrats : s'assurer que la performance des 
sous-contractants correspond aux exigences 
contractuelles.  
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LA QUALITE DANS VOTRE PROJET PEUT 

S’APPUYER SUR L’ISO 10006 

LE CAS ÉCHÉANT SE RÉFÉRER À  

ISO 9001 
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« Tous les ouvriers savent pourquoi la productivité augmente 
quand la qualité s’améliore : moins de retouches, moins de 

gaspillage, il n’y a pas de meilleure réponse... » 

« Pour un ouvrier, faire de la qualité veut dire que sa 
performance lui donne satisfaction, le rend fier d’un travail 

bien fait. » 

« Les ingénieurs doivent pouvoir discerner les problèmes qui 
privent les ouvriers de la possibilité d’être satisfaits de leur 

travail. » 

« Le management doit faire disparaître les craintes et les peurs 
dont le dénominateur commun est la performance dégradée. 

Faire attention à la perversité du management par les chiffres. 
» 

« Les ingénieurs et cadres sont capables d’affronter toutes 
sortes de problèmes sauf les problèmes humains où ils 

semblent frappés de paralysie. Ils se réfugient alors dans des 
groupes de travail pour y trouver des solutions. » 
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 Source : Deming, « Hors de la crise », 1980 

Point de vue des « ouvriers » et l’attitude que devrait avoir l’encadrement par rapport à la qualité  



Liens (très) utiles 

• AFNOR ; www.afnor.org 

• AFITEP : Assoc. Francophone en Management de Projet ; http://www.afitep.org/ 

• Réseau Qualité IN2P3 ; contact : <QUALITE-L@in2p3.fr> 

• Réseau ECHIQUIER : ECHanges Indépendants pour la QUalité et l'Innovation en 

Enseignement et Recherche.  

• Réseau QeR : Qualité en Recherche du CNRS soutenu par la MRCT ; http://www.rmsb.u-

bordeaux2.fr/wikiQualite/  

• Réseau des Instituts Carnot : http://www.instituts-carnot.eu/  

• Association QUARES : QUAlité en Recherche et en Enseignement Supérieur ; 

http://www.quares.fr/ - http://qualita2013.sciencesconf.org/ 

• QUALITA : congrès historique (1994) dans le domaine de la Qualité et la Sûreté de 

Fonctionnement 

• RELIER (REseau quaLIté en Enseignement Superieur et Recherche) : par et pour les 

Etablissements d’Enseignement Supérieur et de Recherche ; http://www.relier-univ.fr/ 

• CNES CCT MAN ; http://cct.cnes.fr/cct19/ 
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http://www.afitep.org/
http://www.quares.fr/
http://qualita2013.sciencesconf.org/


 

« Un projet sans qualité peut-il exister ? » 
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