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Gestion de Projets à l’APC

• Gestion de projet au CNRS
 La gestion des expériences scientifiques en gestion de projet a 

été fortement développé au CNRS depuis la mise en place de 
l’ANR.

 La loi organique de finance LOLF impose un suivi de chaque 
euro dépensé vers un objectif clairement définit donc tout 
naturellement impose une gestion en projets

 Un projet a des objectifs clairement définis et est cadré dans un 
temps donné (3 à 4 ans pour l’ANR)

• La gestion de projet c’est ce qu’on fait depuis longtemps au 
sein d’équipe structurée autour d’un chercheur !!!!!
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Gestion de Projets à l’APC

• Gestion de projet au CNRS
 La gestion des expériences scientifiques en gestion de projet est 

nouvelle dans notre communauté et doit donc être mise en place 
avec des objectifs tenant compte d’un historique, d’une culture 
et d’un environnement spécifique sinon elle ne sera pas 
acceptée.

• Ecriture du document décrivant le projet ATLAS (Technical 
Design Review) mais non actualisé => « on pensait que 
l’écrire suffisait après on s’en occupe plus »

• On pensait ne pas a avoir a justifier plus de deux ans après 
les achats effectués dans le cadre du projet surtout que ce 
qui avait été prévu au départ n’est pas ce qui a été acheté 
après !.
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Gestion de Projets à l’APC

• Gestion de projet au CNRS
 La gestion de projet dans notre milieu scientifique doit être 

expliquée en démontrant son gain en terme de temps, 
d’objectifs a atteindre, de plus grande réussite et de retour 
d’expérience

 La gestion de projet peut s’appliquer à une projet international 
de plusieurs milliers de collaborateurs mais paradoxalement à 
des projets de taille humaine (quelques personnes)

 Un échange entre les équipes de recherche permet une 
mutualisation de l’approche gestion de projets et permet un gain 
important d’apprentissage de cette gestion.

• J’ai pu récupérer le canevas de montage de dossier ANR 
ainsi que l’ensemble des documents types et cela m’a 
permis  de mieux comprendre ce que l’on attendait de moi
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Gestion de Projets à l’APC

• Organisation Pratique de Gestion de Projets
 La gestion de projets à l’APC doit répondre aux objectifs 

suivants:
• Se donner les moyens de pouvoir répondre aux appels 

d’offres des agences internationales
• Se donner toutes les chances de démarrer un projet
• Pouvoir suivre un projet
• Terminer un projet et avoir un REX sur l’expertise déployée
• Donner confiance aux agences internationales (spatiales ou 

non)
• Pouvoir optimiser nos ressources d’expertises et matérielles
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Gestion de Projets à l’APC
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Quelques règles:

 Aucun IT n’est affecté à 100% à un seul projet => 80%/20% minimum
 Chaque chef de service est affecté sur un ou plusieurs projets 
50% gestion du service
 Chaque responsable technique est nommé pour un mandat de 2 ans 
renouvelable une fois
 Organisation matricielle projets/services
On appartient à un service métier mais on participe à un projet
 La CSP (Cellule de suivi de projet) affecte chaque ITA sur un projet
avec un pourcentage donné en accord avec le chef de service
 Le chef de service est le responsable hiérarchique 
 Le chef de projet est le responsable fonctionnel du projet



Gestion de Projets à l’APC

• Organisation Pratique de Gestion de Projets
 A la tête de chaque projet un couple Physicien Référent/Chef de 

projet:
• Physicien Référent: 

– Responsabilité de donner les objectifs scientifiques et 
suivre l’adéquation avec les développements techniques.

– Faire la liaison avec les autres besoins scientifiques
– Responsabilité de management fonctionnel de l’équipe 

scientifique 
• Chef de Projet:

– Responsabilité de management fonctionnel de l’équipe 
technique

– Responsabilité financière, planning et adéquation aux 
besoins scientifiques

27/11/2013 Gestion de Projets à l’APC 8



Gestion de Projets à l’APC
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• Phase de démarrage
 Mise en place de l’équipe projet

• Organigramme avec expertises demandées
• Estimation planning et financier
• Estimation des risques projet et technique
• Analyse des responsabilités prises par l’APC

 Canevas de présentation pour passer en CSP (Cellule de Suivi 
de Projet)
Durée: 2 heures max présentation et questions
Session Fermée: 1 heure max
Décisions de la Direction et compte-rendu: 2 semaines max



Gestion de Projets à l’APC 
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Budget suivi et prévisionnel
Planning développements
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Gestion de Projets et Qualité 
Cellule Qualité à l’APC
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Organisation et Rôles:
 La cellule qualité doit organiser la mise en place de l’AQ au sein du 

laboratoire au travers d’un manuel qualité.
 Composée de 3 ingénieurs dont un intervenant externe
 Les membres de la Cellule doivent apporter leur aide aux projets 

sur tous les domaines de l’AQ demandés par les donneurs d’ordres 
du projet et peuvent porter sur:
1. Déploiement d’un processus projet selon règles des agences
2. Support par compréhension des demandes 
3. Fourniture modèles de documents (canevas et traduction!)
4. Accompagnement contrôle de projet
5. Accompagnement Gestion Documentaire
6. Accompagnement Indicateurs
7. Support Assurance Produit et Qualification Electronique



Gestion de Projets et Qualité 
Cellule Qualité à l’APC
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Support pour compréhension des demandes:
 Pour chaque phase du projet l’expert AQ doit:

 Accompagner l’équipe projet en expliquant chaque phase
 S’adapter dans sa demande de processus à la fiabilité finale 

demandée => spatial # projet laboratoire

 Il est important que l’ingénieur qualité comprenne toute l’importance 
de l’aide qu’il doit apporter aux projets en terme de pédagogie, de 
support



Gestion de Projets à l’APC (Modèles)
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Modèle de document avec
Mise en forme, explications

Des infos demandées

Lien vers document finalisé
Dans un autre projet pour être

Vraiment un support



Gestion de Projets à l’APC (Modèles)
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Tutoriel pour création d’une arborescence
De GED pour la vie d’un projet

de la phase 0 à F



Gestion de Projets à l’APC (Budget)
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Gestion de Projets à l’APC (Planning)
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Gestion de Projets REX
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• Phase de suivi
 Communication interne

• Il est important de faire et de faire savoir même dans le 
laboratoire.

• Cela donne une identité au projet et implique plus les 
personnes (je suis fier de faire parti du projet)

 Communication externe
• Une visibilité auprès des institutions permet de valoriser le 

projet et de rendre celui-ci très visible, les futurs dossiers 
ANR n’en sauront que plus facile à obtenir

• Je viens d’apprendre que tout le monde croit que c’est X qui 
est le spécialiste alors que c’est nous qui avons tout fait 
c’est un scandale ! 



Gestion de Projets à l’APC
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• Comment bien terminer
 Paradoxalement la gestion de la fin d’un projet est une phase 

importante
 Analyse du retour d’expérience (CSP de clôture)

• Une revue ou réunion de retour d’expérience permet 
d’analyser et relever les points importants qui ont jalonné le 
projet (bon ou mauvais passages !) et avoir un REX

 Gestion des connaissances acquises
• La gestion de l’acquis et surtout du savoir faire a ne pas 

perdre, la documentation est là encore plus importante
• Mais on avait déjà eu ce problème sur l’autre projet mais 

comment Jean l’avait résolu ? 



Gestion de Projets REX
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• Conclusions préliminaires:
 La gestion de projet à l’APC est devenue incontournable et 

accepté par tous les projets.
 La CSP permet un démarrage, un suivi et un fin des projets 

beaucoup plus claire et souple
 De nombreux outils ou modèles ont permis de diffuser cette 

gestion de projet en simplifiant et uniformisant les pratiques
 Les agences sont rassurées et plus confiantes dans nos 

capacités a mener à bien un projet



Gestion de Projets REX
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• Liens utiles:
 Méthode GTD (gérer son stress): 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done
 Logiciel Yed (équivalent microsoft Visio): 

http://www.yworks.com/en/products_yed_about.html
 Gantt Project (équivalent microsoft project): http://www.ganttproject.biz/
 AFITEP (Association Francophone de Gestion de Projet): http://www.afitep.org/
 CCT MAN (Centre de Compétences Technique en Management de Projet): 

http://cc.cnes.fr/content/management-et-projets
 Formulaires pdf ADOBE (création formulaire simples et puissant): 

http://tv.adobe.com/fr/watch/trucs-astuces-acrobat/crer-des-formulaires-avec-
acrobat/

 Signature numérique des documents: 
http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/electronic-signatures-e-
signatures.html

 PAO Scribus (Equivalent Adobe InDesign): http://fr.wikipedia.org/wiki/Scribus
 CNES référentiel projet: http://gns.cnes.fr/cnes_final_5_fr/homeSommaire.html
 Tout sur les certificats numériques CNRS: 

https://igc.services.cnrs.fr/doc/FAQ/FAQ.html



Gestion de Projets
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Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de le 
rêver, l’intelligence d'en faire un projet réaliste, et la volonté de 
voir ce projet mené à bien.

» Sidney A. freidman



Gestion de Projets
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Merci de Votre Attention


