

Trame « empruntée » à la CSP de l'APC
(Mounira Benallou)

*Membres de la CSP concernés
+ experts externes*

Réunion d'engagement de <PROJET>

Réunion de la CSP

du

<Date>

- **Présentation globale** (scientifique, technique, collaboration, responsabilités, financements, tâches, délais...)

- **Organisation**
 - Ressources humaines
 - Ressources matérielles
 - Budget
 - Planning
 - Risques

Présentation globale

- Scientifique, technique, collaboration, responsabilités, financements, tâches, délais...

Ressources humaines

Service	Nom	Corps	Activité	T2 2010	2011	2012	2013
Électronique	Dupont	IR	Conception	1	0,8		

Nota :

Tableau des charges à établir en concertation avec les chefs de services

Case rouge : ressources manquantes



Ressources matérielles

- Budget alloué / dépenses engagées / dépenses à venir

- Établir par exemple un diagramme à barres (Gantt)

Identification des risques

Types de risques	Risques identifiés	Date (d'expression)	Criticité	Solutions + commentaires	Date (de réalisation)	Resp.
Externes au projet						
Scientifiques & techniques						
Liés aux Sous-traitants industriels						
Humains & organisationnels						



Conclusion
